

# Travaux rue Pierre Mauroy

## Compte-rendu du CTL du 28 novembre 2018

### Présents :

Damien Caboor, Gorilla et future Union commerciale de la rue de Paris  
Marc Dejter, MEL, Espace public et voirie  
Henry Vygen, MEL, Développement économique des territoires et Emploi  
Nathalie Tyrou, Mairie de quartier de Lille-Centre, Directrice  
Emeline Pessemier, Ville de Lille, Vie citoyenne et animation de proximité  
Eric Faidherbe, Ville de Lille, Espaces Publiques  
Christophe Ducrocq, Ville de Lille, Action économique et Commerce  
Elisabeth Vanyper, Ville de Lille, Action économique et Commerce

### Excusés :

Romuald Catoire, FLCAS  
Stéphane Tartare, FLCAS  
Patrick Bonnaud, GAEL  
Nadège Verlaine, GAEL  
Xavier Tilmont, CCI Grand Lille  
Patrice Devassine, Chambre de Métiers et d'Artisanat

## **Les travaux**

Les travaux consisteront en un aménagement de la voirie, de façade à façade, en pavage, bordures pierres naturelles et enrobés. Ils viseront à homogénéiser la voirie, à équilibrer la circulation piéton, vélo, voiture, à renforcer l'accessibilité PMR et à valoriser l'architecture des bâtiments. La rue sera transformée en zone de rencontre avec des trottoirs agrandis, de même niveau que la chaussée et délimités par des potelés comme cela a été fait rue de Gand.

Les travaux se feront en 2 phases :

- la 1<sup>ère</sup>, de mars à novembre 2019, ira de la rue des Ponts de Comines à la rue du Molinel, parvis St Maurice inclus

- la 2<sup>nde</sup>, d'avril 2020 à avril 2021, ira de la rue du Molinel à l'avenue Kennedy

Les interventions se feront par tronçons : travaux en route barrée sauf riverains, avec réalisation d'un côté de rue, puis de l'autre, puis de la chaussée.

Un arrêt de 6 mois aura lieu entre les 2 phases de travaux, celui-ci correspond notamment aux périodes de fêtes de fin d'année et de soldes.

## **Remarques**

Damien Caboor demande à ce que la 1<sup>ère</sup> phase de travaux, sur le tronçon Pont de Comines / Parvis St Maurice, puisse démarrer par le côté opposé au Parvis St Maurice, où se situent les commerces, de façon à ce que les terrasses qui s'y trouvent puissent ouvrir aux beaux jours, dès l'achèvement des travaux.

Il souhaiterait, par ailleurs, pouvoir obtenir suffisamment à l'avance un planning détaillé de l'avancée du chantier, tronçon par tronçon, de façon à ce que les commerçants puissent anticiper l'arrivée des travaux devant leurs portes.

Nathalie Tyrou rappelle que Lille3000 lance sa parade d'ouverture El Dorado le 27 avril 2019. Les flux piétons sur le parcours Faidherbe / Grand Place sont considérables lors de cet événement. De même, pour la braderie de septembre. Il conviendra d'anticiper et de sécuriser les lieux.

Le parking de la galerie des Tanneurs ne sera plus accessible par la rue Pierre Mauroy, celle-ci étant fermée aux voitures durant les travaux.

## **Périmètre d'indemnisation des commerçants défini par les participants du CTL :**

- **Rue Pierre Mauroy**
  - du n° 1 au n° 223
  - du n° 2 au n° 238
  
- **Rue St Nicolas**
  - du n° 1 au n° 31
  - du n° 2 au n° 36
  
- **Rue des Ponts de Comines**
  - du n° 1 au n° 19
  - du n° 2 au n° 32
  
- **Rue Schepers**
  - n° 1 au n° 9
  - n° 2 au n° 10

- **Parvis St Maurice**
  - du n° 1 au n° 25
  - du n° 2 au n° 8bis
  
- **Rue du Priez**
  - du n° 1 au n° 13
  - du n° 2 au n° 28
  
- **Rue St Genois**
  - du n° 1 au n° 19
  - du n° 2 au n° 34
  
- **Rue du Molinel**
  - du n° 48bis au n° 96
  - du n° 39 au n° 89
  
- **Rue Edouard Delesalle**
  - du n° 1 au n° 7
  
- **Rue Gustave Delory**
  - du n° 1 au n° 33
  - du n° 2 au n° 68
  
- **Rue des Augustins**
  - n° 4
  
- **Rue St Sauveur**
  - n° 2
  - n° 3
  
- **Rue Alexandre Desrousseaux**
  - n° 6 (coiffeur)
  
- **Place Simon Vollant**
  - n° 1 au n° 17
  - n° 2 au n° 18
  
- **Boulevard Denis Papin**
  - n° 1 au n° 21
  - n° 2 au n° 22