



# LILLE – requalification de la rue Pierre Mauroy

Présentation du phasage prévisionnel des travaux


Réunion du 5 février 2019




## TRAVAUX :

### **PHASE 1 : entre la rue des Pont de Comines et la rue du Molinel**

- Modification du statut de la voie : sens unique en zone de rencontre
- Rénovation complète de façade à façade
- Mise en œuvre d'éléments en pierre naturelle (granit) en chaussée et trottoir
- Emprise : Rue des Ponts de Comines à rue du Molinel
- Coût des travaux : environ 4 800 000€ pour la MEL pour la phase 1 et 2 (de Molinel à Kennedy)  
environ 950 000€ pour la Ville (mobilier, éclairage et plantations)





Pied d'immeuble en dalles  
 pierre de longueur 59 et largeur variable,  
 pose suivant sens du calepinage, joints 1cm

0.20 m — | 0.40 m — | 0.10 m

Cariveau en pierre double dalle 14°30'14  
 pose en V quinconce suivant sens du calepinage

Borne (implantation) 40cm  
 du fil d'eau

7.13 m

3.50 m

2.00 m

5.13 m

trottoir

chaussée

stationnement

trottoir



# PHASE 1.1

## Plan de circulation




Phase 1.1  
Mars 2019 -  
Aout 2019

Phase 1.2  
Juillet 2019 -  
Novembre 2019

# PHASE 1.1

## Plan de circulation



# PHASE 1.1


## Plan de circulation





# PHASE 1.2

## Plan de circulation



# PHASE 1.2

## Plan de circulation



ville de   
**LILLE**

  
**MÉTROPOLÉ**  
EUROPÉENNE DE LILLE

1, rue du Ballon  
CS 50749 59034 LILLE CEDEX  
Tél : +33 (0)3 20 21 22 23  
Fax : +33 (0)3 20 21 22 99

[www.lillemetropole.fr](http://www.lillemetropole.fr)